



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

04.09.2023 № 01-21/1436  
г. Оренбург

Об утверждении дорожной карты  
по организации и проведению  
государственной итоговой  
аттестации по образовательным  
программам основного общего и  
среднего общего образования в  
Оренбургской области в  
2024 году

В целях создания условий для проведения в 2024 году государственной  
итоговой аттестации на территории Оренбургской области

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Оренбургской области в  
2024 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого  
заместителя министра образования Оренбургской области.

Министр

А.А.Пахомов

Приложение к приказу  
министерства образования  
Оренбургской области  
от 04.09.2023 № 01-21/1436

Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в Оренбургской области в 2024 году

	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	Сроки проведения	Ответственные лица
1.	Подготовка аналитических отчетов апелляционной комиссии Оренбургской области по проведению ГИА	август 2024 г.	министерство образования Оренбургской области (далее – МО), государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (далее – ГБУ РЦРО)
2.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2023/2024 уч. году	август 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
3.	Подготовка отчетов о работе региональных предметных комиссий, осуществляющих проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (по форме ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»)	август 2024 г.	председатели региональных предметных комиссий (далее – ПРПК), МО, ГБУ РЦРО
4.	Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Оренбургской области в 2023 году и разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников к ГИА на	август 2023 г.	МО, муниципальные органы,

	муниципальных августовских совещаниях работников системы образования		осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)
5.	Анализ показателей зоны риска ГИА-9, ГИА-11		МО, ГБУ РЦРО
	август 2023 г.	Сроки проведения	Ответственные лица
1.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов	август 2023 г.	МОУО
2.	Разработка муниципальных планов подготовки выпускников образовательных организаций (далее – ОО) к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	август – сентябрь 2023 г.	МОУО, общеобразовательные организации (далее – ОО)
3.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном или среднем образовании по итогам основного периода ГИА (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка к передаче экзаменов по обязательным учебным предметам	в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО, ПРПК, МОУО
3.1.	Мероприятия по повышению профессионализма учителей. Организация и проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11:	август – сентябрь 2023 г.	ПРПК, ГМО, РМО
3.2.	Семинар «Инструктивно – методическая работа с учителями истории по различным аспектам проведения ГИА»	сентябрь 2023 г.	ГБУ РЦРО, МОАУ «СОШ № 57» г. Оренбурга
3.3.	Семинар «Анализ результатов ЕГЭ-2023 по литературе: типичные ошибки, формы, методы и приемы работы по их предупреждению»	сентябрь 2023 г. – май 2024 г.	ПРПК, РМО, ГМО
3.4.	Анализ мониторинга состояния преподавания английского языка и корректирование системы подготовки к ЕГЭ на основе полученных результатов»	сентябрь 2023 г.	ПРПК, районные методические объединения учителей-предметников (далее – РМО), ГМО
3.5.	Аналитико-методический семинар для учителей математики «Итоги ГИА-11»	сентябрь 2023 г.	РМО, ГМО



3.6.	Аналитико-методический семинар для учителей физики «Результаты ГИА-11. Изменения в КИМ – 2024»	сентябрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО, ГБОУ «Оренбургская кадетская школа – интернат»
3.7.	«Содержание КИМ ЕГЭ-2024 по английскому языку»	сентябрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО, региональные вузы
3.8.	Областной аналитико-методический семинар для учителей химии «Анализ типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ 2023. Рекомендации по подготовке обучающихся к ЕГЭ»	октябрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО
3.9.	Аналитико-методический семинар для руководителей предметных методических объединений (английский язык) муниципальных управлений образованием «Анализ типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ-2023»	сентябрь 2023 г.	ПРПК, ОГУ, ГМО, РМО
3.10.	Семинар «Изменения в КИМ по химии»	октябрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО
3.11.	Круглый стол «Гуманизация образования: индивидуальный подход к каждому ребенку» (обществознание)	октябрь 2023 г.	ПРПК, городские объединения учителей-предметников (далее – ГМО) ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
3.12.	Вебинар для учителей физики «Решение задач второй части ЕГЭ. Влажный воздух»	октябрь 2023 г.	ПРПК, ГМО, МОАУ «ФМЛ» г. Оренбурга
3.13.	Круглый стол для учителей информатики «Итоги КЕГЭ – 2023. Направления работы по подготовке к КЕГЭ – 2024»	октябрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО, МОАУ «Гимназия № 5» г. Оренбурга

3.14.	Семинар для учителей русского языка «Итоги ЕГЭ-2023: проблемы и решения. Изменения в ЕГЭ–2024». (Западное Оренбуржье: МОАУ «Гимназия № 1 им. Романенко Ю.В.» г. Бузулук Центральное Оренбуржье: МОАУ «СОШ № 72» г. Оренбурга Восточное Оренбуржье: МАОУ «Гимназия № 1» г. Орск	октябрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО
3.15.	Семинар «Разбор заданий с наиболее типичными ошибками в ЕГЭ 2023 года в регионе» (обществознание)	октябрь 2023 г.	ПРПК, ГМО, РМО, ММЦ
3.16.	Вебинар «Дифференцированное обучение школьников с разным уровнем предметной подготовки»	октябрь 2023 г.	ПРПК, ГМО, РМО, ММЦ
3.17.	Вебинары по проведению ЕГЭ (новая модель) по литературе	ноябрь 2023 г. – март 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО
3.18.	Семинар для руководителей предметных методических объединений по биологии	ноябрь 2023 г.	ПРПК, ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», РМО, ГМО
3.19.	Мастер-классы учителей, ученики которых продемонстрировали высокие результаты при сдаче ЕГЭ по английскому языку в 2023 году	октябрь 2023 г.	ПРПК, ГМО, РМО (МОАУ «Гимназия № 2 г. Оренбурга)
3.20.	Семинар «Эффективные приёмы подготовки к ГИА по истории»	ноябрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО, Муници- пальное автоном- ное учреждение «Центр психоло- лого-педагогиче- ской, медицин- ской, методиче- ской и социальной помощи «Им- пульс-центр»
3.21.	Вебинар «Нестандартные методы решения планиметрических задач»	ноябрь 2023 г.	ГМО, РМО, ММЦ



3.22.	Педагогическая мастерская «Система работы учителя по подготовке учащихся к выполнению заданий ЕГЭ по литературе»	ноябрь 2023 г.	ПРПК, ГМО, РМО
3.23.	Мастер-класс «Система подготовки выпускников, имеющих высокие результаты, к итоговой аттестации по географии»	ноябрь 2023 г.	ПРПК, ГМО, РМО МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга
3.24.	Тренинговый практико-ориентированный семинар для учителей физики «Проблемы развития мыслительной деятельности в ходе решения физических задач»	ноябрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО, МОАУ «Гимназия № 3» г. Оренбурга
3.25.	Семинар для учителей физики «Решение задач ЕГЭ: Движение частиц в электрическом и магнитном поле»	декабрь 2023 г.	ПРПК, РМО, ГМО МОАУ «Гимназия № 1»
3.26.	Семинар для учителей английского языка Оренбургской области «Подготовка к ЕГЭ-2024. Особенности проверки экзаменационных работ по английскому языку»	декабрь 2023 г.	ПРПК, ОГУ, ГМО, РМО
3.27.	Семинар-тренинг «Оформление решения заданий второй части ЕГЭ по математике»	декабрь 2023 г.	ГМО, РМО, ММЦ
3.28.	Вебинар «Нестандартные методы решения стереометрических задач»	декабрь 2023 г.	ГМО, РМО, ММЦ
3.29.	Семинар для учителей английского языка «Подготовка к ЕГЭ – 2024 и особенности проверки экзаменационных работ по английскому языку»	декабрь 2023 г.	ПРПК, ГМО, РМО
3.30.	Практико-ориентированные семинары по проблемным методическим вопросам преподавания истории	декабрь 2023 г., март 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, МОАУ «СОШ № 78» г. Оренбурга
3.31.	Вебинар «Анализ новой модели КИМ – 2024: обществознание»	январь 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, ММЦ
3.32.	Мастер-классы от ведущих учителей-предметников математики, литературы, биологии, физики, истории, обществознания, которые каждый год выпускают 100-балльников	январь 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, МОАУ Гимназия № 1 г. Оренбурга, ГБОУ «Губерна- торский много- профильный ли- цей-интернат для

			одаренных детей Оренбуржья»
3.33.	Круглый стол «Методические аспекты подготовки к ГИА по истории»	январь 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, МОАУ «Гимназия № 3» г. Оренбурга
3.34.	Вебинар для учителей-практиков, работающих в старших классах, и экспертов ПК по истории «Итоги и перспективы повышения качества результатов государственной итоговой аттестации»	январь 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, МОАУ «СОШ № 78» г. Оренбурга
3.35.	Круглый стол для учителей физики «Комбинированные задачи в ЕГЭ по теме «Фотоэффект»: особенности решения и моменты оценивания. Решаем без потери балла»	январь 2024 г.	ПРПК, РМО, ГМО, МОАУ «СОШ № 51» г. Оренбурга
3.36.	Семинар для учителей русского языка «Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ по русскому языку» Западное Оренбуржье: МОАУ Гимназия № 1 Сорочинский ГО Центральное Оренбуржье: МОАУ «Лицей № 6» г. Оренбурга Восточное Оренбуржье: МОАУ «СОШ № 38» г. Орск	январь 2024 г.	ПРПК, ММЦ, ГМО, РМО
3.37.	Семинар «Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по литературе»	январь – март 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО
3.38.	Проведение семинаров, круглых столов, обмен опытом, обучающих занятий для учителей по подготовке обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ с развернутыми ответами	январь – февраль 2024 г.	ГМО, РМО, ММЦ
3.39.	Практикум «Решение расчетных задач высокого уровня сложности по химии» (МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга)	февраль 2024 г.	ГМО, РМО, ММЦ
3.40.	Педагогическая мастерская «Требования к написанию полноформатного сочинения на литературную тему»	февраль 2024 г.	ГМО, РМО, ММЦ
3.41	Мастер-классы «Использование эффективных методов, методик и технологий в подготовке к сдаче ЕГЭ по биологии»	февраль – март 2024 г.	Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гарин»
3.42.	Вебинар математический «Методы решения заданий с параметром»	март 2024 г.	ГМО, РМО, ММЦ



3.43.	Практикум «Решение расчетных задач высокого уровня сложности по химии» (МОАУ «СОШ № 86» г. Оренбурга)	апрель 2024 г.	ГМО, РМО, ММЦ
3.44.	Вебинар «Анализ результатов мониторинговой работы ЕГЭ по истории в 11 классах»	март 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, МОАУ «Лицей № 5» г. Оренбурга
3.45.	Вебинар «Секреты успешной сдачи ЕГЭ по литературе»	март 2024 г.	ММЦ, ГМО, РМО, МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбурга
3.46.	Вебинар для учителей физики «Явления и законы оптики» (оценивание и критерии выполнения задания)	март 2024 г.	ПРПК, ОГУ, РМО, ГМО, МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбурга
3.47.	Семинар «Контрольно-оценочная деятельность учителя истории: разработка КИМов и оптимизация системы оценивания обучающихся»	апрель 2024 г.	ГМО, РМО, МОАУ «Лицей № 3» г. Оренбурга
3.48.	Вебинар «Анализ результатов пробных репетиционных работ КЕГЭ (информатика и ИКТ)»	апрель 2024 г.	ПРПК, МОАУ «Гимназия № 5» г. Оренбурга
3.49.	Практико-ориентированный семинар для учителей русского языка «Актуальные вопросы подготовки к ГИА-11» Западное Оренбуржье: МАОУ «Лицей № 1» Сорочинский г.о. Центральное Оренбуржье: МОАУ «СОШ № 85» г. Оренбург Восточное Оренбуржье: МОАУ «СОШ № 88» г. Орск	апрель 2024 г.	ММЦ, ГМО, РМО
3.50.	Вебинар для учителей физики «Как я готовлю к ЕГЭ»	апрель 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, МОАУ «Лицей № 4» г. Оренбурга
3.51.	Вебинар «Анализ результатов пробных репетиционных работ КЕГЭ по информатике»	апрель 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, МАОУ «Гимназия № 5» г. Оренбурга



3.52.	Семинар «Кодификатор и нормативно-правовые акты 2024 года: повышение уровня подготовки школьников по обществознанию»	апрель 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, ММЦ
3.53.	Семинар «Обучение сравнительно-сопоставительному анализу художественного произведения на уроках литературы»	апрель 2024 г.	ПРПК, ГМО, РМО, ММЦ
3.54.	Практические семинары для учителей английского языка по подготовке обучающихся к выполнению заданий разделов «Письменная речь» и «Говорение» (ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – ОГПУ), ОГУ, МОАУ «Гимназия № 2» г. Оренбурга)	в течение года	ПРПК, ОГУ, ГМО, РМО, ММЦ
3.55.	Цикл семинаров «Школа современного учителя математики»	в течение года	ПРПК, ГМО, РМО, ММЦ
3.56.	Практические семинары для учителей истории по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11	в течение года	ПРПК, ГМО, РМО,
3.57.	Консультации по подготовке к ЕГЭ на базе образовательных организаций, выпускники которых имеют высокие показатели по результатам ЕГЭ (МОАУ «Лицей № 5», МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбург)	в течение года	ПРПК, ГМО
4.	Корректировка и реализация программ курсов повышения квалификации для учителей по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение всего периода	МО, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Оренбургской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО ОО), ГБУ РЦРО, региональные вузы
4.1.	Повышение квалификации учителей русского языка, математики, истории, обществознания, химии, физики, биологии, географии, информатики, немецкого и английского языков на курсах по программам, разработанным в соответствии с итогами анализа результатов ГИА-2023 и концепциями преподавания предметов	по отдельному графику	МО, ГАУ ДПО ИРО ОО, ГБУ РЦРО, региональные вузы

4.2.	Мониторинг эффективности обучения учителей-предметников, специалистами МО, муниципальными методическими службами через посещение занятий, проведение открытых уроков, тренингов и мастер-классов	на постоянной основе	МО, МОУО
4.3.	Курсы повышения квалификации учителей биологии «Методика подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по биологии в 11 классе с учетом изменений в КИМ 2024 года»	ноябрь 2023 г.	ГБУ РЦРО, ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»
4.4.	Программа повышения квалификации «Проектирование рабочей программы, современного урока и системы оценивания по предмету в соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного и среднего общего образования» ИНО ОГПУ	по графику института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Оренбургский педагогический университет» (далее – ИНО ОГПУ)	ИНО ОГПУ
4.5.	Программа повышения квалификации «Содержание и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в соответствии с требованиями обновленного ФГОС» ИНО ОГПУ	по графику ИНО ОГПУ	ИНО ОГПУ
4.6.	Профессиональная программа повышения квалификации «Методика подготовки школьников к ГИА по русскому языку (в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)» ИНО ОГПУ	по графику ИНО ОГПУ	ИНО ОГПУ
5.	Реализация мероприятий региональной системы оценки качества образования	в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
5.1.	Проведение контрольных срезов знаний обучающихся по русскому языку, математике, предметам по выбору в рамках регионального мониторинга качества образования (далее – РСОКО)	по отдельному графику	МО, ГБУ РЦРО
5.2.	Собеседование с руководителями МОУО по итогам мероприятий РСОКО	октябрь, январь, апрель	МО, МОУО, ГБУ РЦРО, ГАУ ДПО ИРО ОО



5.3.	Реализация мероприятий по совершенствованию математического образования (проведение диагностических контрольных работ, анализ и коррекция программ подготовки учителей с учетом системных ошибок, допущенных школьниками; формирование базы участников ЕГЭ по математике базового и профильного уровней с учетом результатов диагностической работы и разъяснительных мероприятий с родителями и выпускниками)	по отдельному графику	МО, ОГУ, ГБУ РЦРО, ГАУ ДПО ИРО ОО
5.4.	Проведение пробного сочинения, пробного итогового собеседования, регионального и муниципального зачетов по геометрии, пробных региональных экзаменов по обязательным учебным предметам и предметам по выбору, пробного ЕГЭ по русскому языку и математике с последующим анализом типичных затруднений и коррекцией индивидуальных образовательных маршрутов	по отдельному графику	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
6.	Диссеминация лучшего опыта работы педагогов области, выпускники которых на протяжении нескольких лет показывают стабильно высокие предметные результаты. Поддержка учителей, требующих дополнительного методического сопровождения	в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ГАУ ДПО ИРО ОО
6.1.	Организация муниципальных и зональных семинаров, мастер-классов, межшкольных дистанционных семинаров на базе школ со стабильно высокими результатами ЕГЭ	по отдельному графику	МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО
6.2.	Создание системы работы учителя по подготовке к письменным творческим заданиям по литературе	в течение года	ГМО, РМО, ММС
6.3.	Обобщение и представление лучших практик по подготовке обучающихся к ГИА-11	август 2023 г. – март 2024 г.	МО, МОУО, ММЦ, ГАУ ДПО ИРО ОО
6.4.	Работа муниципальных «Школ молодого педагога»: семинары-практикумы по работе с молодыми учителями по подготовке к ЕГЭ на базе школ со стабильно высокими результатами ЕГЭ	сентябрь 2023 г. – апрель 2024 г.	МОУО, РМО, ГМО, ГАУ ДПО ИРО ОО
7	Организация работы со школами со стабильно низкими результатами ЕГЭ	в течение года	МО, ГБУ РЦРО, МОУО, региональные вузы
7.1.	Выявление списка ОО со стабильно низкими результатами	в течение года	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
7.2.	Повышение качества преподавания учебных предметов в школах, выпускники которых показывают стабильно низкие результаты на ГИА (посещение уроков, обучение педагогов на курсах повышения квалификации, организация наставничества над школами и над педагогами, творческого сопровождения выпускников, проведение межшкольных дистанционных семинаров и др.)	в течение года	МО, ГБУ РЦРО, МОУО, региональные вузы

7.3.	Реализация плана антикризисных мероприятий для работы со школами с низкими образовательными результатами	в течение года	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
7.4.	Семинары-практикумы по подготовке к ЕГЭ по истории на базе школ, дающих высокие показатели по результатам ЕГЭ (МОАУ «Лицей № 4», МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбурга, ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»)	в течение года	ММЦ, ГМО, РМО
7.5.	Консультации (2 раза в месяц) для учителей математики, работающих в школах с низкими образовательными результатами и/или находящимися в сложных социальных условиях	в течение года	МО, МОУО, ММЦ
7.6.	Круглый стол «Работа со слабо подготовленными обучающимися в рамках реализации регионального мониторинга качества образования»	сентябрь 2023 г.	ГМО, РМО
7.7.	Адресная помощь учителям, работающим в школах с низкими образовательными результатами и/или находящимся в сложных социальных условиях	октябрь 2023 г. – апрель 2024 г.	МО, МОУО, ММЦ
7.8.	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников в школах, показавших низкие результаты ЕГЭ	февраль – март 2024 г.	МО, ММЦ
8.	Организация работы с одаренными школьниками	в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО, МОУО, региональные вузы
8.1.	Встреча министра образования Оренбургской области с потенциальными стобалльниками	октябрь – ноябрь 2023 г.	МО, МОУО
8.2.	Семинары руководителей региональных предметных комиссий для потенциальных высокобалльников	октябрь 2023 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
8.3.	Работа муниципальных очно-заочных школ для мотивированных школьников	в течение года	МОУО, ОО
8.4.	Работа областной многопрофильной очно-заочной школы для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие»	в течение года	МО, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Оренбургской области» (далее – ГАУ ДПО



			ИРО ОО), МОУО, ОО
8.5.	Организация центров по работе с одаренными обучающимися, в т.ч. в рамках подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде школьников	по отдельному графику	МО, региональные вузы
8.6.	Мастер-класс по информатике и ИКТ в дистанционной форме для потенциальных высокочемпионов «100 баллов – это реально»	март 2023 г.	ГМО, МОАУ «ФМЛ» г. Оренбурга
8.7.	Предметная олимпиада «Химический турнир для школьников»	февраль – март 2024 г.	ОГПУ
9.	Организация работы муниципальных опорных школ	в течение года	МОУО
	Нормативно-правовое обеспечение	Сроки проведения	Ответственные лица
1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
1.1.	Разработка и утверждение положений: - о государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области по проведению ГИА-11 (далее – ГЭК)	февраль 2024 г.	МО
	- о ГЭК по проведению ГИА-9	январь 2024 г.	ГБУ РЦРО
	- о предметной комиссии для проведения ГИА-11	январь 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
	- об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11	январь 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
	- о предметной комиссии для проведения ГИА-9	январь 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
	- о апелляционной комиссии Оренбургской области для проведения ГИА-11	февраль 2024 г.	МО
	- об апелляционной комиссии Оренбургской области для проведения ГИА-9	февраль 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО, ГЭК
1.2.	Утверждение приказов: - о проведении пробного итогового сочинения (изложения) - о проведении итогового сочинения (изложения) - об утверждении пунктов проведения ГИА-11 - о подготовке к проведению ГИА-11 в 2024 г. - о подготовке к проведению ГИА-9 в 2024 г. - об утверждении пунктов проведения ГИА-9 - об утверждении межмуниципальных пунктов проведения экзаменов (при необходимости) - об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при	октябрь 2023 г. ноябрь 2023 г. декабрь 2023 г. декабрь 2023 г. декабрь 2023 г. февраль 2024 г. январь 2024 г. февраль 2024 г.	МО МО МО МО, ГБУ РЦРО МО, ГБУ РЦРО МО, ГБУ РЦРО МО МО

	проведении государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах - о создании муниципальных пунктов первичной обработки информации при проведении ГИА-9		февраль 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
	- об утверждении составов работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА-9 и ГИА-11		февраль, май, август 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
	- о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный периоды 2024 г.		февраль 2024 г., апрель 2024 г., август 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
	- о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ		апрель 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
	- о создании особых условий для участников ГИА с ОВЗ при проведении досрочного, основного и дополнительного периодов		февраль 2024 г., апрель 2024 г., август 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
	- об утверждении списков представителей образовательных организаций, привлекаемых для сопровождения обучающихся во время проведения ОГЭ и ЕГЭ		февраль – апрель 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
1.3.	Разработка и утверждение регламента работы РЦОИ в ходе подготовки и проведения ГИА в Оренбургской области		сентябрь – октябрь 2023 г.	ГБУ РЦРО
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2024 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне		в течение учебного года	МО, ГБУ РЦРО
		Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Сроки проведения	Ответственные лица
1.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:			
1.1.	Специалистов МОУО, ответственных за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11		ноябрь 2023 г., февраль – март 2024 г.	МО
1.2.	Специалистов МОУО, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 (далее – РИС):		октябрь – ноябрь 2023 г., апрель – май 2024 г.	ГБУ РЦРО
	- проведение обучающих вебинаров		в течение всего периода	ГБУ РЦРО
	- проведение собеседования на знание нормативно-правовой базы по подготовке и проведению ГИА		в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО



1.3.	Членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)	март – май 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
1.4.	Руководителей и организаторов ШПЭ (в рамках зональных семинаров)	февраль – апрель 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
1.5.	Членов апелляционной комиссии	до 1 апреля 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
2.	Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, на знание нормативно-правовой базы по подготовке и проведению ГИА	январь – февраль 2024 г.	МО
3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей для лиц, привлекаемых к проведению экзаменов	февраль – апрель 2024 г.	МОУО, ОО
4.	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), включая экспертов для проверки экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ)	январь – февраль 2024 г.	ГБУ РЦРО, МОУО
5.	Обучение председателей региональных предметных комиссий (далее – РПК) на базе ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), вебинары для членов РПК	по графику ФИПИ	МО, ГБУ РЦРО
6.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь – март 2024 г.	ГБУ РЦРО, МОУО
7.	Участие специалистов МО, ГБУ РЦРО и РЦОИ в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, вебинарах	в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО, РЦОИ
8.	Обучение работников ШПЭ с использованием технологий «Печать КИМ и сканирование КИМ в аудитории ШПЭ», «передача ЭМ по сети Интернет»	февраль – май 2024 г.	МО, РЦОИ
9.	Дистанционное обучение лиц, привлекаемых к организации, проведению, обработке и проверке результатов ГИА	по отделенному графику	МО
10.	Организация и проведение обучения в рамках инструктивных и информационно-методических мероприятий (вебинар, совещание, семинар, консультация и пр.) на региональном уровне для:	сентябрь 2023 г. – май 2024 г.	ГБУ РЦРО, МО
10.1.	Технических специалистов организаций, являющихся ШПЭ для проведения ГИА-9	в ходе тренировочных мероприятий	ГБУ РЦРО
10.2.	Технических специалистов организаций, являющихся ШПЭ для проведения ГИА-11, в том числе в ходе апробации новых технологий	в ходе тренировочных мероприятий	ГБУ РЦРО

10.3.	Организаторов в аудиториях ППЭ по технологии «Печать и сканирование КИМ в аудитории ППЭ» для проведения ГИА-11, в том числе в ходе апробации технологий	по отдельному графику	ГБУ РЦРО, МО
10.4.	Членов ГЭК, использующих токены	март, май 2024 г.	ГБУ РЦРО, МО
10.5.	Технических специалистов, организаторов в аудиториях, членов ГЭК для ППЭ, на базе которых проходит устная часть по иностранному языку для участников ГИА-11	май 2024 г., в ходе тренировочных мероприятий	ГБУ РЦРО
10.6.	Операторов РИС муниципального уровня	октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г., январь, февраль, март, май 2024 г.	ГБУ РЦРО
11.	Проведение всероссийских и региональных тренировочных мероприятий	по отдельному графику	МО, ГБУ РЦРО
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		Сроки проведения	Ответственные лица
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2024 года:		
1.1.	Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период	август 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
1.2.	Внесение сведений в РИС о ППЭ, аудиторном фонде, работниках ППЭ, участниках ЕГЭ в дополнительный период, общественных наблюдателей	согласно графику, утвержденному ФГБУ «ФЦТ» (далее – график ФЦТ)	ГБУ РЦРО, МОУО
2.	Планирование работы РЦОИ:		
2.1.	Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС	в течение года	РЦОИ
2.2.	Подготовка регламента работ по вопросам формирования и ведения РИС	в течение года	РЦОИ
2.3.	Обработка бланков итогового сочинения (изложения) и экзаменационных материалов ГИА	согласно расписанию итогового сочинения (изложения) и ГИА	РЦОИ
2.4.	Обеспечение безопасного хранения экзаменационных материалов ГИА	согласно Порядку хранения	РЦОИ



		экзаменационных материалов	РЦОИ
2.5.	Разработка рекомендаций по совершенствованию технологических режимов работы РЦОИ, межмуниципальных пунктов обработки информации	до 1 января 2024 г.	РЦОИ
3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций - выпускников прошлых лет - лиц, не прошедших ГИА-11 в 2023 году - участников иностранных образовательных организаций - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ)	сентябрь 2023 г. – 1 февраля 2024 г.	МО, РЦОИ, МОУО
4.	Внесение сведений в РИС о: - ППЭ - участниках ГИА-9 и ГИА -11 - членах ГЭК - руководителях ППЭ - организаторах ППЭ - ассистентах - технических специалистах ППЭ - членах предметных и апелляционных комиссий - общественных наблюдателях	согласно графику ФЦТ	МО, РЦОИ, МОУО
5.	Формирование списочных составов: - членов ГЭК - членов апелляционной комиссии - членов предметных комиссий.	февраль 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):		
6.1.	Подготовка и проведение пробного сочинения (изложения)	ноябрь 2023 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
6.2.	Утверждение мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); порядка проведения итогового сочинения (изложения); порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения)	октябрь – ноябрь 2023 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
6.3.	Проведение итогового сочинения в основной срок и в дополнительные сроки	декабрь, февраль, апрель	МО, ГБУ РЦРО, МОУО

7.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в аудитории ППЭ и сканирования в аудитории ППЭ	февраль – март 2024 г.	ГБУ РЦРО, МОУО
8.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Оренбургским филиалом ПАО «Ростелеком», филиалом ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго», Южно-Уральским филиалом ООО «Газпром энерго», ГУП коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть», Управлением МВД Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области, Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Оренбургской области, министерством здравоохранения Оренбургской области	в течение всего периода	МО, МОУО
9.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в РЦОИ и ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной и предметных комиссий	март, май, август 2024 г.	МОУО, ГБУ РЦРО, МО, ПАО «Ростелеком»
10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов:		
10.1.	Организация работы психолого-медико-педагогических комиссий в муниципальных образовательных учреждениях области	в течение всего периода	Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Оренбургской области
10.2.	Сбор информации об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ	февраль 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
10.3.	Проведение заседания ГЭК по вопросу создания особых условий для лиц с ОВЗ при проведении ГИА	март 2024 г., по мере необходимости	МО
10.4.	Обеспечение особых условий для лиц с ОВЗ при проведении экзаменов	на период проведения ГИА	МОУО
11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей:		
11.1.	Формирование списочного состава общественных наблюдателей	январь – май 2024 г.	МО, МОУО, Российский союз



				молодежи (далее – РСМ)
11.2.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, подготовка удостоверений		не позднее, чем за 3 дня до экзамена	МО, ГБУ РЦРО
11.3.	Обучение общественных наблюдателей		март – май 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО, РСМ
11.4.	Организация консультационной поддержки на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей		в течение всего периода	МО
11.5.	Организация деятельности регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА		март – июль 2024 г.	МО
12.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ:			
12.1.	Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА		октябрь 2023 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
12.2.	Обеспечение условий для функционирования: - РЦОИ, в том числе установка аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования - предметных комиссий - МППОИ - ППЭ		декабрь 2023 г., январь – июнь 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
12.3.	Оснащение ППЭ стационарными или переносными металлоискателями, средствами подавления сигналов подвижной связи		на период проведения ГИА-2024	МОУО
12.4.	Обновление в ППЭ техники для реализации для реализации технологии доставки ЭМ по сети интернет, печати и сканирования КИМ в аудиториях ППЭ для проведения тренировочных мероприятий и подготовки в основной период, а также для проведения экзаменов по иностранному языкам (устная часть) и информатике и ИКТ		ноябрь 2023 г. – апрель 2024 г.	МОУО
13.	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособорнадзор		по запросу Рособорнадзора	МО
	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособорнадзор для согласования			МО, ГБУ РЦРО
	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		Сроки проведения	Ответственные лица
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей):			

1.1.	<p>Информационное наполнение сайтов МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-11:</p> <p>о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении</p> <p>о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ</p> <p>о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций</p>	<p>в течение всего периода</p> <p>до 6 ноября 2023 года</p> <p>до 1 января 2024 года</p> <p>не позднее, чем за месяц до начала проведения досрочного и основного периодов</p>	<p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p> <p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p> <p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p> <p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p>
	<p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов</p>	<p>до 6 ноября 2023 года;</p> <p>до 20 февраля 2024 года;</p> <p>до 26 апреля 2024 года;</p> <p>до 5 августа 2024 года</p>	<p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p>
1.2.	<p>Информационное наполнение сайтов МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9:</p> <p>о датах проведения итогового собеседования, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования</p> <p>о сроках проведения ГИА, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА</p> <p>о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций</p>	<p>не позднее, чем за месяц до начала проведения итогового собеседования</p> <p>не позднее 1 февраля 2024 года</p> <p>не позднее, чем за месяц до начала</p>	<p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p> <p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p> <p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p> <p>МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО</p>



		о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, ГИА	проведения досрочного, основного и дополнительного периодов	МО, ГБУ РЦРО, МОУО, ОО
		о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, ГИА	не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования; не позднее чем за месяц до начала проведения досрочного, основного и дополнительного периодов	МО, ГБУ РЦРО
1.3.	Информирование об актуальных вопросах ГИА на официальных сайтах МО, ГБУ РЦРО		в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО
1.4.	Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА		февраль – июнь 2024 г.	МО, ГБУ РЦРО
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11		в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО, МОУО
3.	Обеспечение взаимодействия с областными средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году (брифинги, специальные сюжеты, статьи в печатных изданиях)		в течение всего периода	МО, ГБУ РЦРО
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещение соответствующей информации на школьных сайтах		в течение учебного года	МО, МОУО, ОО
5.	Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11		в течение учебного года	МОУО, ОО

5.1.	Организация и проведение встреч с обучающимися 9, 11 классов и их родителями (во всех муниципальных образованиях области) с участием педагогов-психологов, представителей МО и ГБУ РЦРО	МО, ГБУ РЦРО, МОУО	в течение года (по отдельному графику)
5.2.	Проведение областного родительского собрания и встречи министра образования области с выпускниками 9, 11 классов по вопросам, касающимся подготовки к ГИА	МО, МОУО	Февраль – март 2024 г.
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	МОУО, ОО	в течение учебного года
7.	Проведение тренингов по заполнению выпускниками бланков ГИА-9 и ГИА-11	МОУО, ОО	в течение всего периода
8.	Подготовка и распространение информационных памяток и плакатов для выпускников 9, 11 классов, их родителей (законных представителей), организаторов в ППЭ по вопросам проведения ГИА	МО, МОУО	в течение всего периода
Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		Ответственные лица	Сроки проведения
1.	Анализ муниципальных дорожных карт по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	МО	сентябрь 2024 г.
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в рамках выездов в муниципальные образования области	МО, ГБУ РЦРО	в течение всего периода
3.	Проведение мониторинга работы сайтов МОУО и ОО по вопросу наличия актуальной информации по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	МО, МОУО	в течение всего периода
4.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	МО, ГЭК	за две недели до начала проведения экзаменов досрочного, основного, дополнительного периодов (март, май, август 2024 г.)
5.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	МО, ГЭК, МОУО	в течение всего периода проведения ГИА
6.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности ГИА-9 и ГИА-11	МО, ГЭК, МОУО, ГБУ РЦРО	в течение всего периода проведения ГИА



7.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ	в течение всего периода проведения ГИА	МО, ГЭК, МОУО, ГБУ, РЦРО
8.	Организация перепроверок работ обучающихся, включенных в «зоны риска ЕГЭ»	август 2024 г.	МО, РЦОИ