

Отдел образования
администрации Пономаревского района
Оренбургской области
ПРИКАЗ

20.10.2020г.

№ 01/10-162

с. Пономаревка

Об утверждении комплекса мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Пономаревского района на 2020-2021 год

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»), письма министерства образования Оренбургской области от 02.10.2020г. №01-23/6446 «О внедрении примерной программы воспитания» **приказываю:**

1. Назначить МАОУ «Деминская СОШ», МАОУ «Наурузовская СОШ», МАОУ «Пономаревская СОШ» опорными школами по разработке примерной программы воспитания.
2. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Пономаревского района на 2020-2021 год (приложение 1).
3. Во всех образовательных организациях Пономаревского района создать рабочие группы по разработке примерных программ воспитания.
4. Руководителям общеобразовательных организаций Пономаревского района обеспечить реализацию комплекса мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Бородину В.И., ведущего специалиста отдела образования.

И.о.заведующего ОО:

Л.В.Краснова.

Приложение №1 к приказу
№ 01\10-162 от 20.10.2020г.

Проект дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях
Пономаревского района.

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в общеобразовательных организациях Пономаревского района в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в общеобразовательных организациях Пономаревского района представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.
-

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школах Пономаревского района (октябрь–ноябрь 2020 года).

2 –й этап – определение набора модулей программ воспитания в каждой школе (декабрь 2020 года)

3-й этап – разработка проекта программы воспитания в каждой школе (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

4-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсоветы, органы ученического самоуправления, общешкольные родительские комитеты (май 2021 года).

6-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования) (июнь- август 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № »**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Руководитель ОУ
2	Изучение состояния воспитательного процесса	Аналитическая справка	октябрь 2020 года	ноябрь 2020 года	Руководитель ОУ
3	Мониторинг образовательных	Анкетирование	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Руководитель ОУ

	запросов обучающихся и их родителей				
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Руководитель ОУ
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: -педагогическое управление воспитательным процессом; -уровень воспитанности учащихся; -эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; -участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Руководитель ОУ
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Руководитель ОУ
6.1.	Определение модулей программы воспитания	Перечень модулей	Ноябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Руководитель ОУ

6.2	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	Руководитель ОУ
6.3	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Руководитель ОУ
6.4	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Руководитель ОУ
6.5	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	9 апреля 2021 года	Руководитель ОУ
6.5.1.	Инвариантные модули: -«Классное руководство»; -«Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; -«Работа с родителями»; -«Самоуправление»; -«Профориентация»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Руководитель ОУ
6.5.2.	Вариативные модули: -«Ключевые общешкольные дела»; -«Детские общественные объединения»; -«Школьные медиа»; -«Экскурсии, экспедиции, походы»; -«Организация предметно-эстетической среды» -.....	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Руководитель ОУ
6.6	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Руководитель ОУ

		программы			
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Руководитель ОУ
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководитель ОУ
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководитель ОУ
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководитель ОУ
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Руководитель ОУ
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школ по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Руководитель ОУ
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного	Октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Руководитель ОУ

		образования об организации совместной деятельности			
14	Утверждение программы воспитания (внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО)	Приказ об утверждении и внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Руководитель ОУ
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования (на базе опорных школ)	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Руководитель ОУ
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания на базе опорных школ	План семинаров. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Руководитель ОУ
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Руководитель ОУ
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Руководитель ОУ
Информационное обеспечение					
	Размещение проекта программы	Сайт школы			Руководитель ОУ

19	воспитания на официальном сайте школы		Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	
20	Размещение информации на сайтах отдела образования, школ об изменениях в стратегии воспитания в РФ (размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания, на официальном сайте школы) Информирование родителей (законных представителей) и учащихся о внесенных изменениях в образовательную программу	Сайт школы	Октябрь 2021 года	Июнь 2021 года	Руководитель ОУ
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Руководитель ОУ
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной и исследовательской деятельности, защиты практических и творческих работ, волонтерской деятельности и пр.)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Руководитель ОУ
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка (Один раз в месяц)	Ноябрь 2020года	Февраль 2020 года	Руководитель ОУ