

Отдел образования
администрации Пономаревского района
Оренбургской области

ПРИКАЗ

24.02.2021г

№ 01-10/37-2

с. Пономаревка

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
По работе со школой с низкими образовательными
результатами в 2021 году.

В целях повышения качества образования, в рамках реализации
проекта адресной методической помощи 500+ (далее- проект 500+, проект)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором проекта 500+ в 2021 году
Ветчинкину Т.В., директора МКУ «ЦМТО».
2. Утвердить
План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации
проекта адресной методической помощи «500+» МАОУ
«Пономаревская СОШ» в соответствии с приложением к настоящему
приказу.
3. Муниципальному координатору проекта обеспечить реализацию
плана муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации
проекта адресной методической помощи «500+» МАОУ
«Пономаревская СОШ».
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий ОО:



Л.В. Краснова

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+»
МАОУ «Пономаревская СОШ» Пономаревского района

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1	Изучение «Инструкции по работе с Информационной системой Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) в рамках реализации проекта Адресной методической помощи (500+) в 2021 году».	Муниципальный координатор, администрация МАОУ «Пономаревская СОШ»	До 01.03.2021	Использование инструкции в работе
2	Знакомство с «Методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся».	Муниципальный координатор, администрация МАОУ «Пономаревская СОШ»	До 01.03.2021	Организация работы с ШНОР в соответствии с методическими рекомендациями
3	Формирование муниципального плана-графика по работе со ШНОР	Муниципальный координатор	До 01.03.2021	Муниципальный план-график по работе со ШНОР
4	Первичное посещение куратором МАОУ «Пономаревская СОШ», мониторинг предметных затруднений обучающихся, учителей, профессиональных затруднений педагогов, администрации образовательных организаций.	Муниципальный координатор, куратор, администрация МАОУ «Пономаревская СОШ»	До 31.03.2021	Определение проблемных зон, проект плана работы ШНОР
5	Сопровождение подготовки концептуальных документов школы, обеспечивающих ее дальнейшее развитие (Концепция развития, дорожная карта)	Муниципальный координатор	До 30.04.2021	План работы ШНОР, Среднесрочная программа развития.

6	Мониторинг размещения концептуальных документов школой в соответствующем модуле ФИОКО	Муниципальный координатор	До 30.04.2021	Своевременное размещение школой документов на сайте ФИОКО
7	Участие в методических вебинарах по педагогическим технологиям, определенным Методикой адресной поддержки	Муниципальный координатор	В течение года	Использование материалов в работе
8	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях о ходе реализации проекта федерального и регионального уровней.	Муниципальный координатор	В течение года	Использование материалов в работе
9	Мониторинг 1 этапа участия в проекте «500+», размещение школой данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в модуле ФИОКО	Муниципальный координатор	До 30.05.2021	Размещение школой документов на сайте ФИОКО, подтвержденных куратором
10	Анализ реализации муниципального плана-графика по работе со ШНОР	Муниципальный координатор	До 25.08.2021	Освещение результатов участия в проекте в рамках августовских мероприятий
11	Мониторинг 2 этапа, размещение школой данных для 2 этапа мониторинга в модуле ФИОКО	Муниципальный координатор	До 01.11.2021	Размещение школой документов на сайте ФИОКО, подтвержденных куратором
12	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	Муниципальный координатор	До 20.12.2021	Аналитические материалы, план мероприятий на 2022 год